
Plan de Trabajo — Estudiante de apoyo en CAD 3D y
simulaciones térmicas

Duración: 6 meses

Objetivo general: apoyar en el desarrollo de modelos CAD 3D y simulaciones térmicas e hidráulicas asociadas al
diseño de placas de enfriamiento con microcanales para sistemas electrónicos de alta densidad térmica utilizados en
instrumentación científica y aplicaciones criogénicas.

Mes 1 — Inducción y capacitación técnica

Actividades:

• Revisión documental del proyecto.

• Introducción a transferencia de calor, sistemas bifásicos y microcanales.

• Capacitación en SolidWorks y/o Ansys.

• Revisión de modelos preliminares.

• Comprensión de la arquitectura térmica y mecánica.

Entregables:

• Reporte técnico de inducción.

• Modelo CAD básico de entrenamiento.

• Resumen técnico del proyecto.

Mes 2 — Desarrollo inicial de modelos CAD 3D

Actividades:

• Modelado 3D de cold plate, PCB e interfaces térmicas.

• Generación de ensambles mecánicos.

• Definición paramétrica de geometrías.

• Implementación preliminar de canales y manifolds.

Entregables:

• Ensamble CAD preliminar.

• Biblioteca de componentes.

• Planos mecánicos básicos.



Mes 3 — Implementación de simulaciones térmicas

Actividades:

• Configuración de materiales térmicos.

• Aplicación de cargas térmicas y condiciones de frontera.

• Simulaciones estacionarias iniciales.

• Evaluación de gradientes térmicos.

Entregables:

• Primer reporte de simulación térmica.

• Mapas de temperatura.

• Comparativa entre configuraciones.

Mes 4 — Optimización geométrica y análisis paramétrico

Actividades:

• Estudios paramétricos de geometría y materiales.

• Optimización de distribución térmica.

• Evaluación preliminar hidráulica.

• Comparación entre configuraciones.

Entregables:

• Tabla comparativa de configuraciones.

• Resultados de optimización térmica.

• Recomendaciones geométricas.

Mes 5 — Simulación avanzada e integración del sistema

Actividades:

• Integración completa de electrónica y cold plate.

• Refinamiento de mallado.

• Evaluación de estabilidad térmica.

• Preparación de figuras técnicas.

Entregables:

• Modelo integrado final.

• Resultados consolidados.

• Figuras para reportes y presentaciones.



Mes 6 — Documentación y cierre técnico

Actividades:

• Elaboración de reporte técnico final.

• Organización de archivos CAD y simulación.

• Documentación metodológica.

• Presentación final del trabajo.

Entregables:

• Reporte técnico final.

• Repositorio organizado.

• Archivos de simulación documentados.

Resultados esperados:
• Desarrollo de modelos CAD funcionales.
• Implementación de simulaciones térmicas base.
• Optimización preliminar de arquitectura térmica.
• Formación de recurso humano especializado en instrumentación científica y sistemas criogénicos.


