
Plan de Trabajo para la Migración de Servicios On-Premises a Azure (6 meses)

Objetivo General

Migrar servicios on-premises a la nube de Azure de forma eficiente, segura y con mínima interrupción 
operativa, utilPizando una combinación de máquinas virtuales, contenedores y servicios gestionados en 
Azure.

Fase 1: Análisis y Planeación (Mes 1)
Objetivo: Realizar un análisis exhaustivo de los servicios actuales, requerimientos, riesgos y definir un
plan de migración.

1. Revisión de Infraestructura Actual:

• Inventario de servidores, aplicaciones y servicios on-premises. 
• Identificar dependencias y flujos de datos. 

2. Definición de Requerimientos:

• Identificar objetivos del negocio. 
• Definir necesidades de rendimiento, seguridad, escalabilidad y costos. 

3. Evaluación de Azure:

• Selección de servicios de Azure según las necesidades (VMs, AKS, App Services, Azure
SQL, etc.). 

• Determinar las mejores opciones entre lift-and-shift, refactorización o replatforming. 
4. Análisis de Costos:

• Calcular costos estimados para infraestructura y operación en Azure. 
• Evaluar herramientas como Azure Pricing Calculator. 

5. Plan de Migración:

• Crear un cronograma con prioridades y fases de migración. 
• Definir equipos responsables y recursos necesarios. 

Fase 2: Preparación del Entorno (Mes 2)
Objetivo: Configurar el entorno en Azure y preparar la infraestructura on-premises para la migración.

1. Configuración de Azure:

• Crear suscripciones y grupos de recursos en Azure. 
• Configurar redes virtuales, subredes y VPN para la conectividad híbrida. 
• Configurar políticas de seguridad (NSG, Azure Firewall, etc.). 

2. Pruebas de Conectividad:



• Verificar la conexión segura entre el entorno on-premises y Azure mediante 
ExpressRoute o VPN Gateway. 

3. Evaluación de Herramientas:

• Seleccionar herramientas de migración como Azure Migrate, Azure Site Recovery o 
Data Migration Service. 

4. Capacitación:

• Capacitar al equipo en herramientas de Azure y nuevas metodologías. 

Fase 3: Pruebas de Migración (Mes 3)
Objetivo: Validar el proceso de migración con pruebas controladas para mitigar riesgos.

1. Creación de un Entorno de Pruebas:

• Replicar un entorno on-premises en Azure para pruebas controladas. 
2. Prueba de Migración:

• Migrar servicios seleccionados (máquinas virtuales, bases de datos, contenedores). 
• Realizar pruebas funcionales y de rendimiento. 

3. Validación de Servicios Migrados:

• Verificar conectividad, disponibilidad y correcto funcionamiento de las aplicaciones. 
• Documentar problemas encontrados y sus soluciones. 

Fase 4: Migración de Producción (Meses 4 y 5)
Objetivo: Ejecutar la migración de los servicios críticos a Azure sin afectar la operación.

1. Migración por Fases:

• Priorizar servicios de acuerdo con el impacto y complejidad. 
• Migrar en horarios fuera de operación o durante ventanas de mantenimiento. 

2. Optimización Post-Migración:

• Configurar autoscaling, balanceadores de carga y respaldos automáticos. 
• Ajustar servicios para mejorar costos y rendimiento. 

3. Actualización de Dependencias:

• Verificar conectividad entre servicios migrados y sistemas que permanecen on-premises.
4. Monitoreo Inicial:

• Implementar herramientas de monitoreo como Azure Monitor y Log Analytics. 



Fase 5: Puesta en Marcha y Validación Final (Mes 6)
Objetivo: Garantizar que los servicios están operativos y optimizados en Azure.

1. Pruebas de Aceptación:

• Validar que los servicios cumplen los requisitos del negocio y los SLA establecidos. 
• Recopilar retroalimentación de usuarios finales. 

2. Documentación:

• Actualizar la documentación técnica y operativa. 
• Crear manuales de usuario, políticas de seguridad y guías de operación. 

3. Capacitación Final:

• Entrenar al personal en la operación y administración de los servicios en Azure. 
4. Optimización Continua:

• Revisar métricas de desempeño y costos. 
• Aplicar cambios para optimizar aún más los recursos. 

5. Cierre del Proyecto:

• Presentar un informe final con resultados, aprendizajes y recomendaciones para futuros 
proyectos. 

Indicadores de Éxito
• Disponibilidad: Todos los servicios migrados operativos y accesibles. 
• Rendimiento: Cumplimiento de los SLA definidos. 
• Costo: Alineación con el presupuesto establecido. 
• Seguridad: Infraestructura en cumplimiento con las normativas de seguridad y privacidad. 
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